SI OPS 28 nov. 2023

http://

Chef de projet

Dates du projet 1 déc. 2023 - 16 avr. 2024

Avancée0%Tâches29Ressources0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse	01/12/2023	22/12/2023
Récupérer référentiels des deux applications existante	01/12/2023	08/12/2023
Validation par le Pôle Projets	11/12/2023	22/12/2023
Validation du workflow et vision claire de l'IHM	01/12/2023	22/12/2023
Infrastructure	04/12/2023	05/02/2024
Rédaction DEB et EBS	04/12/2023	05/01/2024
Création environnement qualif STIG	04/12/2023	05/01/2024
Création environnement prod STIG	18/12/2023	05/02/2024
SIRD créer demande d'interface référentiels	11/12/2023	05/01/2024
Développement	01/12/2023	22/03/2024
DEV LOT 1 création modèle de données	01/12/2023	22/12/2023
DEV LOT 1 Création de la demande	11/12/2023	12/01/2024
DEV LOT 1 Escalade de la demande	02/01/2024	26/01/2024
Livraison lot 1 (Qualif)	29/01/2024	29/01/2024
Recette et correctifs lot 1	29/01/2024	16/02/2024
DEV LOT 2 Délégation de la demande	22/01/2024	28/02/2024
DEV LOT 2 Arbitrage	05/02/2024	28/02/2024
DEV LOT 2 Notification Neo	05/02/2024	28/02/2024
Livraison lot 2	29/02/2024	29/02/2024
Recette et correctifs lot 2	29/02/2024	22/03/2024
SSO	05/12/2023	29/02/2024
SSO determination de la liste de codes unités utilisatrices	05/12/2023	15/12/2023
SSO Préparation par le BCOF d'un modèle pour le SSO basé sur la liste des codes unités utilisatrices	18/12/2023	05/01/2024
SSO Raccordement SSO QUAL	02/01/2024	29/01/2024

SI OPS 28 nov. 2023

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
SSO Raccordement SSO PROD	29/01/2024	29/02/2024
VABF	25/03/2024	05/04/2024
Installation en production	03/04/2024	03/04/2024
VSR	03/04/2024	15/04/2024
Mise en production V1	16/04/2024	16/04/2024

3

Diagramme de Gantt

GANTT			2023		2024	Livraison lot 1 (Qualif)	on lot 1 (Qualif) Livraison lot 2		Installation en production uction V1	
Nom	Date de début	Date de fin	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	
Analyse	01/12/2023	22/12/2023								
Récupérer référentiels des deux applications existante	01/12/2023	08/12/2023								
Validation par le Pôle Projets	11/12/2023	22/12/2023								
Validation du workflow et vision claire de l'IHM	01/12/2023	22/12/2023								
Infrastructure	04/12/2023	05/02/2024								
Rédaction DEB et EBS	04/12/2023	05/01/2024								
Création environnement qualif STIG	04/12/2023	05/01/2024								
Création environnement prod STIG	18/12/2023	05/02/2024								
SIRD créer demande d'interface référentiels	11/12/2023	05/01/2024								
Développement	01/12/2023	22/03/2024		,				◀		
DEV LOT 1 création modèle de données	01/12/2023	22/12/2023								
DEV LOT 1 Création de la demande	11/12/2023	12/01/2024								
DEV LOT 1 Escalade de la demande	02/01/2024	26/01/2024								
Livraison lot 1 (Qualif)	29/01/2024	29/01/2024				*				
Recette et correctifs lot 1	29/01/2024	16/02/2024								
DEV LOT 2 Délégation de la demande	22/01/2024	28/02/2024					_			
DEV LOT 2 Arbitrage	05/02/2024	28/02/2024								
DEV LOT 2 Notification Neo	05/02/2024	28/02/2024								
Livraison lot 2	29/02/2024	29/02/2024					•			
Recette et correctifs lot 2	29/02/2024	22/03/2024								
SSO	05/12/2023	29/02/2024		,			_			
SSO determination de la liste de codes unités utilisatrices	05/12/2023	15/12/2023								
SSO Préparation par le BCOF d'un modèle pour le S	18/12/2023	05/01/2024								
SSO Raccordement SSO QUAL	02/01/2024	29/01/2024				_				
SSO Raccordement SSO PROD	29/01/2024	29/02/2024								
VABF	25/03/2024	05/04/2024								
Installation en production	03/04/2024	03/04/2024						•		
VSR	03/04/2024	15/04/2024								
Mise en production V1	16/04/2024	16/04/2024						•		

SI OPS 28 nov. 2023

Diagramme des Ressources



5